

Приложение 2
к приказу от 25.04.2023 № 45-П

УТВЕРЖДАЮ
Директор Муниципального казенного
общеобразовательного учреждения
Мальшевская средняя
общеобразовательная школа
/О.П. Ковальчук/
«25» апреля 2023 г.

Дорожная карта
действий по созданию и функционированию
Центра образования естественно – научной и технологической
направленности «Точка роста» на базе МКОУ Мальшевская СОШ

№	Наименование мероприятия	Результат	Срок (в течение года реализации мероприятий)	Ответственный
1	Согласование типового проекта зонирования Центра	Письмо и акт в адрес Управления образования администрации Усть-Удинского района района	апрель 2023	Рабочая группа
2	Согласование перечня оборудования Центра	Согласование перечня оборудования для обновления материально-технической базы	апрель 2023	директор
3	Согласование объёма финансового обеспечения на функционирование Центра по статьям расходов	Письмо и акт в адрес Управления образования администрации Усть-Удинского района	апрель 2023	директор
4	Согласование и утверждение типового дизайн-	Письмо и акт в адрес Управления	апрель 2023	Рабочая группа

	проекта Центра	образования администрации Усть-Удинского района		
5	Проведение капитального ремонта в помещениях Центра приведения площадок МКОУ Малышевская СОШ в соответствие с фирменным стилем «Точка роста»	Отремонтированные кабинеты Центра	апрель – август 2023 г.	директор
6	Завершение ремонта, приведение центра в соответствие бренд-буку	Отчет директора школы	Август 2023 г.	директор
7	Подготовка помещений Центра в утверждении для размещения оборудования в соответствии с бренд-буком	Помещение Центра соответствующее типовому дизайну и проекту зонирования	август 2023 г.	директор
8	Правовое обеспечение создания и функционирования центра: - издание приказа о создании центра; - должностные инструкции; - назначение руководителя центра	Приказ о создании Центра в учреждении в соответствии с методическими рекомендациями	Апрель 2023	директор
9	Утверждение графика работы Центра, расписания занятий в Центре, режим работы	График работы Центра, расписания занятий в Центре, режим работы школы	август 2023	директор

	школы в связи с функционированием Центра			
10	Утверждение Положения о деятельности Центра в учреждении	Положение о создании Центра в учреждении в соответствии с методическими рекомендациями	апрель 2023	директор
11	Утверждение медиаплана информационного сопровождения, создания и функционирования Центра	приказ	апрель 2023	директор
12	Повышение квалификации (профмастерства) сотрудников и педагогов Центра, обучение новым технологиям преподавания предметной области.	Свидетельство о повышении квалификации	апрель-июнь 2023	Заместитель директора (УВР)
13	Анализ и подбор кадрового состава Центра обеспечение участия педагогов и сотрудников в повышении квалификации на он-лайн платформе (в дистанционной форме), проводимым ведомственным проектным офисом национального проекта	Отчет по программам переподготовки кадров	апрель-июнь 2023	Заместитель директора (УВР)

	«Образование» Обеспечение участия педагогического состава в очных курсах повышения квалификации, программах переподготовки кадров, проводимых ведомственным проектным офисом национального проекта «Образование»			
1 4	Закупка, доставка и наладка оборудования: - подготовка технического задания согласно перечню оборудования; - объявление конкурсных закупочных процедур;	Государственные (муниципальные) контракты (договора) на поставку оборудования	апрель-август 2023	директор
1 5	Организация набора детей, обучающихся по программам Центра	Акты о зачислении обучающихся	сентябрь 2023	Заместитель директора (УВР)
1 6	Участие в семинарах-совещаниях по вопросам обеспечения реализации мероприятий по созданию Центра «Точка роста»	Приказ о направлении в командировку	По плану	директор
1 7	Открытие Центра в единый день открытий	Информационное освещение в СМИ	Сентябрь 2023	Заместитель директора (УВР)

1 8	Организация проведения опроса общественного мнения о работе Центра	Анализ анкетирования	Ноябрь-декабрь 2023г.	Заместитель директора (УВР)